

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET D'APPUI A L'AGRICULTURE SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES**  
**(PASEC)**



**COMPTE RENDU DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU COMITE NATIONAL  
D'ORIENTATION ET DE PILOTAGE (CNOP) DU PASEC**

**OCTOBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept et le 24 octobre, s'est tenue à Niamey dans la salle de réunion du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage la 2<sup>ème</sup> session ordinaire du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PASEC sous la présidence de Monsieur Mahamadou Aoudi Diallo, Directeur de cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Président dudit Comité, en présence des membres du Comité de pilotage et de l'équipe de l'Unité de Coordination Projet (cf. liste des participants en annexe).

L'ordre du jour de la session a porté sur :

- i) Examen et l'approbation du PTBA 2017 révisé
- ii) Questions diverses.

## **I. CEREMONIE OFFICIELLE D'OUVERTURE**

Après une Fatiha dite par un participant, s'en est suivi le discours d'ouverture du Président du comité de Pilotage.

Dans son discours d'ouverture, le Président du Comité d'orientation et de Pilotage, a adressé ses vifs remerciements aux membres du comité de Pilotage, au nom du Ministre d'état, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, son excellence ALBADE ABOUBA, pour avoir répondu massivement présents à cette session ordinaire du Comité de Pilotage du PASEC.

Aussi, il a rappelé les missions assignées au Comité de Pilotage dont entre autres celles d'assurer l'orientation stratégique et le pilotage du projet, et précisé l'objectif principal de cette rencontre qui est d'apprécier l'état d'exécution du PTBA 2017 du PASEC et d'examiner la proposition de révision dudit PTBA.

## **II. EXAMEN ET APPROBATION DU PTBA REVISE**

Cette étape a commencé par les présentations de l'état d'avancement des activités et le projet de révision du PTBA 2017.

### **2.1 Présentation de l'état d'avancement des activités 2017**

Avant la présentation du bilan des activités, un rappel du niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière session a été fait. Ainsi, à la date du 30 septembre 2017, l'état d'avancement des activités par composante du PASEC se présente comme suit.

#### **Composante1 : Investissements pour la mise à l'échelle de l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC)**

Les activités réalisées au niveau de cette composante concernent essentiellement l'élaboration des Plans d'Investissement Communaux pour une Agriculture Intelligente au Climat (PIC-AIC) et les Sous Projets Intégrés (SPIC-AIC) dans cinq (5) communes pilotes situées dans les régions de Dosso, Tahoua, Tillabéri et Zinder grâce à l'appui de quatre consultants seniors.

Ainsi on note :

- 4 PIC élaborés (Kiota, Soucoucoutane, Torodi, et Illéla)
- 1 PIC en cours d'élaboration(Wacha) ;
- 2 PIC validés (Kiota et Soucoucoutane) :
- 2SPIC élaborés (Kiota, Soucoucoutane,)

- 3SPIC en cours d'élaboration (Torodi, Illéla, Wacha).

On note également l'élaboration du Manuel de Financement à Frais partagés. Le document a été transmis à la Banque Mondiale pour non objection

## **Composante2 : Amélioration de l'offre de service des institutions nationales**

Les activités essentielles réalisées au niveau de cette composante concernent :

- **Le processus d'établissement des accords de partenariat** entre le PASEC et les institutions. A ce titre on note :

- DGA : Convention en attente de l'Avis de Non Objection (ANO) de l'IDA ;
- INRAN : Prise en compte des observations et amendements de l'IDA sur la convention ;
- RECA : Observations et amendements de l'IDA sur la convention,
- DMN : Avis de Non Objection obtenue de l'IDA sur convention
- FAO : Contrat dans le circuit de signature au MAG/EL
- ICRISAT : contrat ICRISAT transmis à l'IDA

### **- La conduite de l'opération E-voucher**

Il s'agit d'un système innovant de distribution par coupons électroniques qui a réussi dans plusieurs pays. Un test de ce système a été conduit par la Direction Générale de l'Agriculture (DGA) avec l'appui du PASEC, le PPAAO et la Cellule Filets Sociaux (CFS) au niveau de quatre (4) communes pilotes (Dargol (région de Tillabéri), Mokko (région de Dosso), Dogo et Wacha (région de Zinder). Ce test a permis la distribution de kits à 517 producteurs ruraux (un kit d'intrants pour cultures irriguées permettant d'emblaver 1ha à 417 chefs de ménages et un kit élevage composé de trois caprins à 100 femmes vulnérables). Un atelier bilan du test e-voucher s'est tenu au siège du PASEC le 19 octobre 2017 et a permis de tirer les leçons de l'opération et élaborer un plan d'action pour la prochaine opération prévue en avril 2018.

### **- Mise en place de semences**

Au début de la campagne pluviale en juin 2017, le dispositif de distribution E-voucher n'étant pas encore opérationnel, le PASEC a mis en place à la demande du Gouvernement 1000 tonnes de semences améliorées (mil, sorgho et niébé) au profit des populations bénéficiaires de ses communes d'intervention. L'évaluation de l'opération est en cours sous la conduite de la DGA.

### **- Mise en place d'un système de vulgarisation électronique e-extension**

Le PASEC a appuyé le Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA) pour le démarrage d'un service de vulgarisation électronique dans la région de Tillabéri par la mise en place d'un centre d'appels. Ce service sera étendu aux autres régions. Les thèmes concernés par le démarrage du centre d'appels portent sur les préoccupations principales des producteurs. Le RECA a obtenu deux (2) Numéros ORANGE pour les appels des producteurs. Il a constitué un réseau d'experts (un pool d'experts avec des chercheurs de l'INRAN et un pool de conseillers techniques) pour répondre aux questions / interrogations ou des problèmes aux conseillères agricoles opératrices.

### **- Autres activités**

Les autres activités ont concerné les différentes rencontres et réunions de travail qui ont permis aux différents partenaires d'harmoniser leurs stratégies d'intervention ou de proposer des services permettant au projet d'atteindre ses objectifs.

## **Composante 4 : Coordination et gestion du projet**

Les activités réalisées au niveau de cette composante concernent :

- Le recrutement des consultants seniors en appui à la mise en œuvre intérimaire du PASEC ;
- L'élaboration des premières Demandes de Décaissement ;
- L'acquisition d'un logiciel Comptable ;
- Le processus de recrutement d'un auditeur externe du PASEC (en cours);
- Le processus d'acquisition du matériel roulant (en cours);
- Deux (2) missions d'appui conjointes Gouvernement du Niger et Banque Mondiale au PASEC en Février et Septembre 2017 ;
- L'Acquisition des équipements, matériels et mobiliers de bureau ;
- Le recrutement et installation du personnel clé du projet en septembre 2017 ;
- etc...

Ainsi, à la date du 30 septembre 2017, par rapport au PTBA initial d'un montant de 6.849.199.000 FCFA, le taux global d'exécution du budget est de 8% (sans engagement) puis de 17% (avec engagements). Ces taux assez faibles se justifient surtout par le retard accusé dans le processus de recrutement du personnel clé du projet. Ces taux justifient également la nécessité pour le projet de procéder à une révision du budget 2017 en prenant en compte les contingences de démarrage.

## **2.2 Présentation du projet de révision du PTBA 2017**

En ce qui concerne le projet de révision du PTBA 2017, La présentation a été faite en trois (3) étapes :

- Le contexte dans lequel ce PTBA a été élaboré et la justification de sa révision ;
- la présentation des axes prioritaires du PTBA révisé ;
- la présentation des activités révisées par composantes.

## **2.3 Echanges sur les présentations**

Les différentes présentations faites par l'équipe du projet ont été suivies d'échanges. D'importantes contributions des participants ont été enregistrées.

Il ressort de ces échanges les préoccupations, observations et propositions suivantes :

- l'opportunité de la révision du PTBA 2017 en octobre 2017 ;
- les explications sur le processus d'élaboration des PIC et SPIC ;
- la question de la délocalisation de la réunion du CNOP ;
- l'explication de certains termes techniques nouveaux ;
- Le taux de consommation et son incidence sur les années à venir ;
- la communication qui reste un défi pour le projet ;
- l'amélioration de la présentation des documents du projet ;
- la question de la contribution des bénéficiaires ;
- le processus de distribution des semences conduite par la DGA ;
- la question de l'alignement des SPIC aux actions prioritaires de l'I3N ;
- le recrutement d'un assistant technique au niveau du HC3N;
- le fonctionnement du dispositif e-Extension notamment le centre d'appels;
- les critères de choix des 15 communes de démarrage des interventions;
- etc....

A toutes ces préoccupations l'équipe du projet a apporté des réponses aux membres du Comité de Pilotage tout en prenant acte de toutes les observations et propositions faites dans le sens de l'amélioration de la mise en œuvre du projet.

Le PASEC a été félicité par les maires et les populations des communes ayant bénéficié de l'opération « Appui en semences améliorées » qui a répondu aux attentes des agriculteurs et à temps.

### III. RECOMMANDATIONS

A l'issu de cette session, les participants à la session du CNOP du PASEC ont formulés les recommandations suivantes à l'endroit de l'équipe du projet :

- Améliorer le taux d'exécution du projet en accélérant le financement des sous projets intégrés et le démarrage de la mise en œuvre des conventions des partenaires ;
- Mettre en œuvre une stratégie de communication tout azimut sur le projet ;
- Améliorer la documentation et les présentations du projet ;

Sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations ci-dessus, le CNOP a approuvé le PTBA 2017 révisé du PASEC pour un montant total de **trois milliards trente cinq millions deux cent quarante deux mille huit cent (3.035.242.800) Francs CFA.**

### IV. DIVERS

Le point de divers est relatif à la présidence du CNOP du PASEC, par rapport à laquelle, le président du CNOP, le Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage a donné les éclaircissements nécessaires conformément aux dispositions de l'arrêté N° 093/MAGEL/DIRCAB/SG du 02 Mai 2017 portant désignation du représentant du ME/MAGEL au CNOP.

L'ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance.

Le Président :

Mahamadou Aoudi Diallo

**ANNEXE : Liste de présence réunion du CNOP du PASEC du 24 octobre 2017**

<b>NOMS ET PRENOMS</b>	<b>FONCTION/ STRUCTURES</b>	<b>EMAIL</b>	<b>CONTACTS</b>
Mme Assahaba Fatima Abarchi	SGSS/PASEC	<a href="mailto:assahaba@yahoo.fr">assahaba@yahoo.fr</a>	99 30 98 62
Chaibouadamou	DGGR	<a href="mailto:M_chaibou2014@yahoo.fr">M_chaibou2014@yahoo.fr</a>	96 96 40 49
Amadou Mamane	DAC/POR	<a href="mailto:Dawali39@yahoo.fr">Dawali39@yahoo.fr</a>	96 18 90 94
Aboubacar Salifou	DEP/MDC/ AT	<a href="mailto:narouas@yahoo.fr">narouas@yahoo.fr</a>	90 05 12 12
Abdou Hima	PASEC	<a href="mailto:abdouhima@gmail.com">abdouhima@gmail.com</a>	96 42 30 64
Gourgoudou Hadi abdoulNaser	PASEC	<a href="mailto:Gourgoudouhadi@yahoo.fr">Gourgoudouhadi@yahoo.fr</a>	96 89 13 29
Bachard Lamine	PASEC	<a href="mailto:bachardlamine@gmail.com">bachardlamine@gmail.com</a>	96 96 28 89
Moussa issalak	BEEEI	<a href="mailto:Issalak2002@yahoo.fr">Issalak2002@yahoo.fr</a>	96 29 40 51
Alyou Abdou Ali	MP	<a href="mailto:Alyou74@yaoo.fr">Alyou74@yaoo.fr</a>	90 35 34 25
Idrissa issoufou	VCP/MC	<a href="mailto:idrissaissoufou@yahoo.com">idrissaissoufou@yahoo.com</a>	96 20 92 42
Abdou SadouOumarou	Chef division Études DEP/MEDD	<a href="mailto:Asomor74@yahoo.fr">Asomor74@yahoo.fr</a>	96 27 56 15
Garbayahaya	DGA	<a href="mailto:Garbayahaya88@gmail.com">Garbayahaya88@gmail.com</a>	97 00 03 00
Saidou Ousmane	CT/ PM	<a href="mailto:Saidoumarou56@gmail.com">Saidoumarou56@gmail.com</a>	96 89 75 11
SalissouMadougou	2 <sup>ème</sup> vice pt/maradi		96 97 51 37
Moutari Ousmane	PCR/ZR	<a href="mailto:moutarioumane@yahoo.com">moutarioumane@yahoo.com</a>	99 83 63 10
El Hadj IlloAdamou	PCR/TA	<a href="mailto:moutarioumane@yahoo.fr">moutarioumane@yahoo.fr</a>	96 99 01 88
BassirouNiandou	PCR/ TY		
Oumarou Boubacar	1 <sup>è</sup> Vice PCR/DO	<a href="mailto:Boumarou89@yahoo.fr">Boumarou89@yahoo.fr</a>	96 06 16 27
HambalyBouweye	SGA/DO	<a href="mailto:Hambaly69@gmail.com">Hambaly69@gmail.com</a>	96 87 95 77
Sani Sanoussi	SGA/MI	<a href="mailto:Samoussiharouna@gmail.com">Samoussiharouna@gmail.com</a>	96 11 85 73
MohamoudElgou	SG/HCME	<a href="mailto:mahelgou@yahoo.fr">mahelgou@yahoo.fr</a>	96 59 42 29
AssimouAbarchi	Maire Konni	<a href="mailto:abarchiamou@gmail.com">abarchiamou@gmail.com</a>	96 29 67 01
Aboubacar Sahabi	Maire Malbaza	<a href="mailto:Assahabi66@gmail.com">Assahabi66@gmail.com</a>	96 49 97 65
Hamza Garba	Maire Dan Issa	<a href="mailto:Hgarba93@yahoo.com">Hgarba93@yahoo.com</a>	96 97 39 52 94 73 41 72
Dr Boukary Abdou Razac	CT/HC3N	<a href="mailto:razacboukary@yahoo.fr">razacboukary@yahoo.fr</a>	96 97 63 26
Ibrahim farmo	FAO	Farmo.mamoudouibrahima@fao.org	
Idrissa Chipkao	CT/HC3N SG pi	<a href="mailto:idrissachipkao@yahoo.fr">idrissachipkao@yahoo.fr</a>	96 97 45 19
Abdou Chaibou	DEP/MAG/EL	<a href="mailto:Chaibou2@yahoo.fr">Chaibou2@yahoo.fr</a>	93 91 62 15
Moussa Harouna	Maire CU/ Magaria		96 59 62 15
Nafiou Mamadou	SGA /ZR		96 56 83 30
Ari Mani Mamadou	SGA/TY		96 97 61 80
Adam Mamoudou	INRAN	<a href="mailto:mamadouadam@yahoo.fr">mamadouadam@yahoo.fr</a>	96 10 29 56
Ada Kanta	DGA/PF	<a href="mailto:adokanta@yahoo.fr">adokanta@yahoo.fr</a>	96 14 16 61

MoctarSeyni	Maire Tagazar	<a href="mailto:smoctar@yahoo.fr">smoctar@yahoo.fr</a>	96 47 33 02
Dr ZourkaleniMaiga	DGPIA	<a href="mailto:Alzouma_maiga@yahoo.fr">Alzouma_maiga@yahoo.fr</a>	96 88 78 69
Diallo Aoudi	DIRCAB / MAG/EL	<a href="mailto:maoudiallo@gmail.com">maoudiallo@gmail.com</a>	96 96 25 57
Mme AdamouAissatouSitta	MT/DMN	<a href="mailto:aissasita@yahoo.fr">aissasita@yahoo.fr</a>	96 96 46 13
Mme HamissouAissaKimba	RECA	<a href="mailto:Aissa.kimba@gmail.com">Aissa.kimba@gmail.com</a>	96 59 90 21
HarounaYayé	DCV/MF		96 47 99 86
SouleyYacouba	CEF/GT	<a href="mailto:yacouba@gmail.com">yacouba@gmail.com</a>	90 00 20 52
MounkailaHamani	DGPV	<a href="mailto:monkailamani@gmail.com">monkailamani@gmail.com</a>	90 19 21 90
Issa Saadou	ROT/PASEC	<a href="mailto:issaadou@yahoo.fr">issaadou@yahoo.fr</a>	
Boubacar Mahamadou	SSE/PASEC	<a href="mailto:bmma2007@yahoo.fr">bmma2007@yahoo.fr</a>	96 88 91 76